Super Market Project Timeline

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
28-09-17	Hoàn thành Đặc tả yêu cầu phần mềm	
01-10-17	Hoàn thành Tài liệu Thiết kế (CSDL, Giao	
	diện, Kiến trúc, Xử lý)	
31-10-17	Release v0.1 – Phân hệ Guest	
14-10-17	Release v0.2 – Phân hệ Member	Đã Fix tất cả các critical bug
		trong v0.1
21-11-17	Release v0.3 – Phân hệ Admin	Đã Fix tất cả các critical bug
		trong v0.2
28-11-17	Release v1.0	Đã Fix tất cả các critical bug
	System & Acceptance Test	trong v0.3
17-12-17	Deliver Product	